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ABSTRAK 

 

PT. Pitamas Indonusa mengsubkan pekerjaan bekisting kepada PT. Attaraya Mitra 

Konstuksi dan pada saat pengerjaan banyak terjadi keterlambatan, penambahan 

volume tidak dituangkan dalam perjanjian kontrak, dan keterlambatan 

pembayaran dari PT. Indonusa. Rumusan masalah ini Bagaimana hubungan 

hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak 

yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi, bagaimana petimbangan hakim 

terkait dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta 

upaya hukum para pihak yang wanprestasi terhadap putusan pengadilan Nomor 

1145 K/PDT/2022, bagaimana pandangan islam terhadap hubungan hukum antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi 

dalam kontrak kerja konstruksi. Jenis data yang digunakan adalah penelitian 

yuridis normatif. Data  penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari putusan 

untuk pemasalahan antara kedua kontraktor, terdapat perbedaan pertimbangan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamag Agung. 

Hukum islam tentang istilah Ijarah.  

Kata kunci: Penyedia jasa Pengguna jasa, Wanprestasi, Ijarah 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


